



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2017-57  
Дана: 19.12.2017. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**  
**ПД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПГР-А ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА**  
**ЈН 57/2017**

Уговор о јавној набавци број V-404-1/2017-57 од 11.10.2017.године закључен између Града Кикинда и „АРХИПЛАН „ Д.О.О., Аранђеловац мења се и доноси се Анекс уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: ПД измена и допуна ПГР-а централног дела насеља Кикинда

Назив и ознака из ОРН: Архитектонске услуге ,инжењерске услуге и услуге планирања , 71240000

Уговор из члана 5.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Основним уговором предвиђено је плаћање прве уговорене рате, у износу од 40% уговорене вредности, по верификацији материјала за рани јавни увид од стране Комисије за планове и израде и овере катастарско-топографског плана.

Град Кикинда је урадио и ставио нам на располагање катастарско-топографски план, урађен за потребе израде Измене и допуне ПГР централног дела насеља Кикинда, који је оверен у фебруару ове године, за локације које су предмет измене и допуне планског документа. Анализом и теренским обиласком, утврђено је да додатна снимања нису неопходна.

Истовремено, обим посла на изради Измене и допуне планског документа биће увећан због измене у правилима грађења.

Сходно наведеном, не би дошло до промене цене уговорених услуга.

Пошто је издавање одговарајућих подлога од стране надлежних институција (катастарски план и дигитални орто фото), трајало дуже од очекиваног, као обрађивачи користили смо расположиво време за израду:

условљености из планске документације ширег подручја, са анализом донете урбанистичке документације;

анализе и оцене постојећег стања;

циљева развоја, као и очекиваних ефеката планирања.

Наведено обухвата приближно 40% од укупно уговорене вредности, па је то основ за измену уговорене динамике плаћања.

Анекс уговора о јавној набавци - ПД измена и допуна ПГР-а централног дела насеља Кикинда ЈН 57/2017 ,припремљен је у складу са овом одлуком.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

Павле Марков

