



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-67
Дана: 30.04.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Дом здравља –реконструкција столарије у диспанзерима

ЈН 67/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-67 од године закључен између Града Кикинда и Д.О.О. „МОМО COMPANУ“, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Дом здравља –реконструкција столарије у диспанзерима**

Назив и ознака из ОРН:

45421132- Уградња прозора

2.Првобитна вредност уговора је : 1.624.600,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 1.785.378,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 24.04.2019.године у којем се наводи :

Према основном Уговору бр. V-404-1/2018-67 од 05.11.2018. године и Анекса Уговора-1 бр. V-404-1/2018-67-1 од 11.01.2019. године вредност свих радова износи **1.624.600,00 динара без ПДВ-а**, односно **1.949.520,00 динара са ПДВ-ом**.

Током извођења радова према Уговору, код следећих позиција се појавио вишак радова:

ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР

1. Пос II. 1а Нова прозорска крила и надсветла израдити од здраве и суве чамове грађе, геометријски идентично постојећим, појавио се вишак радова, те је **уместо предвиђених 26,00 м2, израђено је још 6 комада прозорских крила површине 3,23м2, што укупно износи 29,23 м2.**
2. Пос III. 2а. Потпуно скидање старе боје феном до самог дрвета, поправка пукотина китовањем, шмирглање, заштита и бојење делова прозора на исти начин како је то предвиђено за нова прозорска крила, те је **уместо предвиђених 73,00 м2, изведено још површине 92,40 м2, што укупно износи 165,40м2.**

ШКОЛСКИ ДИСПАНЗЕР

3. Пос III. 26. Потпуно скидање старе боје феном до самог дрвета, поправка пукотина китовањем, шмирглање, заштита и бојење делова прозора на исти начин како је то предвиђено за нова прозорска крила, те је **уместо предвиђених 80,00 м2, изведено још површине 91,14 м2, што укупно износи 171,14м2.**

Према обрачуну изведених радова вредност вишка радова износи **160.778,00 динара без ПДВ-а**, односно **192.933,60 динара са ПДВ-ом**, што представља прекорачење уговореног износа за мање од 10% (10% износи 162.460,00 динара).

Анекс уговора о јавној набавци , **Дом здравља –реконструкција столарије у диспанзерима ЈН 67/2018** ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .

 **ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Павле Марков
Павле Марков