



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-72
Дана: 18.12.2018. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци бр.1
Дом културе Мокрин-Тоалети
ЈН 72/2018

Уговор о јавној набавци број V - 404-1/2018-72 од 11.09.2018.године закључен између Града Кикинда и **ДОО „МОМО COMPANY”**, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Дом културе Мокрин-Тоалети
Назив и ознака из ОРН: 45453000 Ремонтни и санациони радови

2.Првобитна вредност уговора је : 792.160,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 790.503,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 13.12.2018.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-1136/2018 од 18.12.2018. године у којем се наводи :

Надзорни орган је дана **02.10.2018. год.** Извођачу предао техничку документацију, отворио грађевински дневник и тиме увео Извођача у посао, што је констатовано и у грађевинском дневнику.

Извођач радова је завршио са извођењем радова 12.11.2018. год.

Дана 04.12.2018. год. Извођач радова је доставио Окончану ситуацију – рачун бр. 28/18 на износ од 790.503,00 динара без ПДВ-а.

Између уговореног износа и износа у Окончаној ситуацији појављује се разлика од 1657,00 динара. Наведена разлика је настала због тога што су у Окончаној ситуацији дате стварно изведене количине радова, које у мањој мери одступају од количина радова предвиђених предмером и предрачуном радова који је објављен у ЈН бр.72/2018.

Анекс уговора о јавној набавци , Дом културе Мокрин-Тоалети ЈН 72/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков