



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-81
Дана: 04.02.2019. године
Кикинда

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци
РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОМ СИСТЕМУ У УЛИЦИ БРАЋЕ СРЕДОЈЕВ
ЈН 81/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-81 од 17.10.2018.године закључен између Града Кикинда и **GP „GRADITELJ NS“ DOO**, са седиштем у Новом Саду , мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: – *Радови на канализационом систему у улици Браће Средојев*

Назив и ознака из ОРН:

Радови на канализационој мрежи , 45232410

2.Првобитна вредност уговора је : 772.810,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 729.224,50 динара без ПДВа.

1. Након спроведене процедуре Јавне набавке за Извођача радова изабрано је предузеће **GP“GRADITELJ NS“ D.O.O.** са седиштем на адреси ул. Руменачки пут бр. 2 из Новог Сада, ПИБ 100398338 и МБ 08582165, којег заступа директор Љупко Калаба, (у даљем тексту Извођач).
2. Са Извођачем је дана 17.10.2018. год. закључен Уговор бр. V-404-1/2018-81 о извођењу радова на канализационом систему у улици Браће Средојев у Кикинди.
3. Уговорена вредност радова износи 772.810,00 динара без ПДВ-а односно 927.372,00 динара са ПДВ-ом. Рок извршења уговорених радова је 30 радних дана по увођењу извођача у посао.
4. Инвеститор је Решењем број V-404-1/2017-81 од 17.10.2017. год. именовано Биљану Лињачки, запослену у Секретаријату за развој и управљање инвестицијама Градске управе Града Кикинде, за лице задужено за контролу извршења уговора на канализационом систему у улици Браће Средојев у Кикинди.
5. За вршење стручног и обрачунског надзора над извођењем грађевинско занатских радова по предметном уговору, Решењем број V-404-1/2017-81 од 17.10.2018. год. именован је Живко Попадића, дипл.грађ.инж. са личном лиценцом број 414 3204 03. (у даљем тексту Надзорни орган).
6. Извођач радова је Решењем број 1103-2 од 26.10.2018. год. именовано Славишу Паравињу дипл.инг.грађ са личном лиценцом број 413 K087 16 за одговорног извођача радова.

Б: Предмет пројекта

1. Предмет радова је извођење радова на канализационом систему у улици Браће Средојев у Кикинди.

Ц: Извођење

1. Надзорни орган је у присуству задуженог лица именованог за контролу извршења уговора бр. V-404-1/2018-81 од 17.10.2018. год., дана 31.10.2018. год. извођачу радова, отворио грађевински дневник, предао техничку документацију и тиме увео Извођача у посао, што је констатовано и у грађевинском дневнику.
2. Извођач радова је отпочео са извођењем радова 31.10.2018. године.
3. Уговорени радови су завршени дана 22.11.2018.год.

Д: Завршне констатације

Извођач радова је на градилишту уредно водио грађевински дневник.

Грађевински дневник је овераван од стране Надзора и по завршетку радова копија је предата Инвеститору.

О изведеним радовима је сачињен коначан обрачун уговорених радова по којој је укупна вредност изведених радова 772.810,00 динара без ПДВ-а.

Вредност изведених радова, према коначном обрачуну износи 772.810,00 динара без ПДВ-а

По завршеним радовима сачињен је и Извештај о радовима завршеног објекта на канализационом систему у улици Браће Средојев у Кикинди од дана 22.11.2018. год. оверено од стране надзорног органа. Надзорни орган констатује да су сви радови изведени у складу са понудом, конкурсном документацијом, важећим правилима струке и траженим квалитетом у уговореном року тј. 22.11.2018. године.

На основу горе наведеног, констатује се завршетак радова и могућност предаје објекта Инвеститору на даље коришћење.

Е: Вредност инвестиције – рекапитулација

ОПИС	БЕЗ ПДВ-а
Уговорена вредност радова	772.810,00
Вредност изведених радова	729.224,50
КОНАЧНА ВРЕДНОСТ:	729.224,50

Анекс уговора о јавној набавци , *Радови на канализаионом систему у улици Браће Средојев* ЈН 81/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 Навле Марков 