



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-1/2018 -82
Дана:20.08.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
ИЗГРАДЊА БУНАРА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ
ЈН 82/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-82 од 13.11.2018.године закључен између Града Кикинда и „GEO INŽENJERING BGP“DOO, са седиштем у Београду (носилац посла) . мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **ИЗГРАДЊА БУНАРА ЗА ФАБРИКУ ВОДЕ**

Назив и ознака из ОРН: 45262220- Бушење бунара за воду

2.Првобитна вредност уговора је : 24.860.000,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 24.860.000,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Извођач радова је поднео захтев за продужење рока број 619/19 од 16.08.2019.године заведен на писарници градске управе Кикинде дана 21.08.2019.године под бројем III-09-666/2019,.На основу поднетог захтева Надзорни орган је поднео извештај 19.08.2019. у којем наводи, да је поднети захтев извођача делимично оправдан и у складу са чланом 23.основног уговора .

На основу извештаја , Наручилац одобрава продужење рока за 30 календарских дана за реализацију уговорених радова.

Анекс уговора о јавној набавци , **Изградња бунара за фабрику воде ЈН 82/2018** ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 21.и 23. основног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков